

**DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2265/2011
ZE DNE 21. 10. 2011**

číslo objednatele SML/3796/2013

číslo zhotovitele

Smluvní strany

Objednatel:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Sídlo: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Zastoupené prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA, ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr. Ing. Petr Polanský

IČ: 44994575

DIČ: CZ44994575

Bankovní spojení: KB Brno - město

Č.úctu: 100736 – 621/0100

dále jen („**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený/jednající: Ing. Jiří Dohnal, zmocněnec na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s., Vodičkova 38, 111 21 Praha 1

Číslo účtu: 11000290040/5500

dále jen („**Zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/2265/2011 ze dne 21. 10. 2011 (dále jen „Dodatek č. 4“), kterým se upravuje cena a předmět plnění zhotovitele v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku – změny díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dále uváděných změnách smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4.
2. Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 4 na dílčích změnách a ceně díla v rozsahu stanoveného v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

II.

Dokumentace a specifikace dílčích změn díla

1. Předmět plnění zhotovitele se mění o smluvními stranami dohodnuté vícepráce, a to v rozsahu souhrnně specifikovaném v Příloze č. 1, která je nedílnou s součástí tohoto Dodatku č. 4.
2. Dílčí změny díla k okamžiku uzavření tohoto dodatku jsou odůvodněny, popsány a potvrzeny smluvními stranami v těchto dokumentech a listinách:
 - a. Dokumentace k VŘ 69 obsahující detailní technické listy změn a relevantní přílohy

III.

Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo sjednaná dle čl. III. smlouvy č. SML/2265/2011 ze dne 21. 10. 2011 se po výše uvedených dílčích změnách díla dle čl. I a II tohoto Dodatku č. 3 mění takto:

REKAPITULACE:

cena díla bez DPH	210 575 966,- Kč
DPH	43 197 632,- Kč
Celkem včetně DPH	253 773 598,- Kč

(Dodatky č. 1, 2, 3 neměly dopad na cenu díla.)

Výpočet nové ceny:

více-práce bez DPH	6 580 934,- Kč
DPH	1 381 996,- Kč

Celkem včetně DPH, o které se navyšuje
celková dosud sjednaná cena díla 7 962 930,- Kč

NOVÁ sjednaná cena:

cena díla bez DPH	217 156 900,- Kč
DPH	44 579 628,- Kč
Celkem včetně DPH	261 736 528,- Kč

Slovy: dvěšestšedesátjedenmilionsedmsetřicetšesttisícpětsetdvacetosm Kč

IV.

Fakturace

1. Dodavatel vystaví rozdílové jednorázové faktury podle schváleného výkazu výměr podle reálné prostavěnosti s uvedením jednotlivých částí a uvedením finálních přípočtů a odpočtů dle Přílohy číslo 1 - výkaz výměr.

V.

Ostatní ujednání


1. Všechna ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy dodavatel.
3. Dodatek č. 4 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uzavření podpisem smluvních stran.

Přílohy:


Příloha č. 1: Rekapitulace k VŘ 69

V Brně dne 23.9.2013

V Brně dne 19. 09. 2013

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 Lišeňská 33a, 636 00 Brno
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU
info@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575

Objednatel


Zhotovitel

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

SO01

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZL11a	Doplnění elektroinstalce SO01	88 048	18 490	106 538
ZL11b	Dovybavení garážových vrat	44 200	9 282	53 482
ZL11c	SLP-SO01- doplnění kamery garáž vjezd	41 232	8 659	49 891
CELKEM SO01		173 480	36 431	209 911

SO02

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZL3	Doplnění čtyř oken v linii prvního nadzemního podlaží	210 100	44 121	254 221
ZL6		2 647 900	556 059	3 203 959
	6A	1 905 910	400 241	
	6B	22 936	4 817	
	6C	653 954	137 330	
	6D	65 100	13 671	
ZL8	Provizorní vjezd	211 831	44 485	256 316
ZL9	Bezpečnostní opatření	644 705	135 388	780 093
	Doplnění EKV,EZS v SO01,02	39 235	8 239	47 474
	Vícepráce SDK	46 690	9 805	56 495
	Doplnění zásuvek SO02-laboratoře	14 475	3 040	17 515
	Otvory, větrací mřížky	40 320	8 467	48 787
CELKEM SO02		3 892 393	817 403	4 709 796

SO03

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZL10a	Změna stavební částí dle oprav. v.v. projektanta (bez ZS)	3 061 777	642 973	3 704 750
ZL10a	Odpočet smluvního rozpočtu stav.části (bez-zař.stav.)	-1 235 467	-259 448	-1 494 915
ZL10	Interier-dle oprav. v.v. projektanta	720 920	151 393	872 313
ZL10	Odpočet smluvního rozpočtu interieru	-478 263	-100 435	-578 698
ZL10	Dořešení úpr.kov.konstr. a dobyvav.kuch.linky	6 305	1 324	7 629
ZL10b	Napojení PS01 na MaR	35 430	7 440	42 870
ZL10c	Napojení vodoměr válců na stl.vzduch	39 371	8 268	47 639
ZL10b	MaR dopojení tepel.čerpadel	56 712	11 910	68 622
ZL10b	úprava a doplnění stáčecího místa, doplnění ovládání čerpa	11 777	2473,17	14250,17
CELKEM SO03		2 218 562	465 898	2 684 460

Ostatní

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZL10d	Oplocení do ulice Křtinská, část A.S.A, branka	283 954	59 630	343 584
ZL10d	Odpočet část oplacení	-24 592	-5 164	-29 756
ZL8	Odstranění Lapolu	37 137	7 799	44 936
CELKEM SO03		296 499	62 265	358 764

Celkem

6 580 934	1 381 996	7 962 930
------------------	------------------	------------------

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.



Lišeňská 33a, 636 00 Brno

cdv@cdv.cz

IČ: 44 99 45 75

DIČ: CZ44994575

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744