
D EVROPSKÁUNIEp ______ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj
DOPRAVNÍ VAV CENTRUM __________ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro inovace

CZ.I .05/2.1.00/03.0064

Dodatek Č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLJ2265/201 I

Smluvní strany

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Zastoupené: prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA., ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr.lng. Petr Polanský
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 100736-621/0100

Dále jen („Objednatel“)

a

STRABAG a.s.
Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, psČ: 15000
lČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
Zastoupený/jednající: Ing. ‚Jiří Jaroš, prokurista

Ing. Jiří Dohnal, prokurista
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7634
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Vodičkova 38, 111 21 Praha 1
Číslo účtu: 1100029040/5500

Dále jen (,‚Zhotovitel“)
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CZ.! .05/2.1.00/03.0064

I. Předmět dodatku

1. Objednatel má v úmyslu rozšířit kapacity laboratoři v budově S003 o budovu S003a
s oplocením. V průběhu stavby budovy S003a by došlo k poškození některých částí
budovy S003, komunikací a sadových úprav. Z tohoto důvodu se Objednatel a
Zhotovitel dohodli na změně harmonogramu prací, a to tak, že se přerušují práce a
dodávky na přilehlých plochách a budově 8003, a to konkrétně:

- 8003 — fasádní plastové desky na východní straně objektu ve spodní části

- Komunikace za budovou 8003 — zámková dlažba a obrubníky přilehlé k 8003 a plotu

- Sadové úpravy — prostor kolem budoucího nového plotu k areálu A.S.A.

Soupis dotčených prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Dokončení a fakturace
uvedených částí bude provedeno do 2 měsíců po dokončení SOO3a, nejpozději do 30.
9. 2014.

Smluvní strany se dohodly, že odložení termínu dokončení výše uvedených prací
nebrání předání zbytku stavby jako celku bez vad a nedodělků a uvolnění pozastávek.

II. Ostatní uiednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 5 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž

objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 Soupis dotčených prací.

V Brně dne 30.9.2013

!~Tii.... ~

DOP~AVN~HÓ olč: CZ449945?5

Objednatel Zhotovitel

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLÍDLE 198/21
Cz - 150 00 PRAHA 5
lČ: 6033B74~, DIČ: CZ50838744
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V

název stav. dilu a název položky poznámka k položce MJ odpočet cena/MJ cena celkem

rozp nt
objekt název objektu očet název rozpočtu a

~ L ~ eb ~ a Jý~( r )p \‘~ d äo7 2‘ ~NSS ~ 1534,86 74901,17
A05-iQ 05 Komunikace 5 Komunikace S Komunikace 062 Kladeni bet zámk di ti 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2 (skladovací plochy) M2 23722 34159,68
A05-iO 05 Komunikace 5 Komunikace 5 Komunikace 063 Bet zámková diazba 20/1618 “Ičko“ NH U nat M2 ~ 326,97 48031,89
A05-I0 OS Komunikace 5 Komunikace 5 Komunikace 064 Podklad ze šterku částečně ‚ypin cem maltou ŠCM ti 20cm M2 ~ 310,29 44532,82
A05-lO 05 Komunikace 5 Komunikace 5 Komunikace 065 Podkiad štěrkodrtě ŠDA 0-6411 Po zhutněn 25cm M2 ~ 220,54 31 651,90
A05-lO 05 Komunikace 5 Komunikace 5 Komunikace 066 Kladeni bet dlažby kom pro pěší ti. 60mm do lože kamn 40mm M2 23722 4744,40
A05-iO 05 Komunikace 5 Komunikace S Komunikace 067 Připi za sioz vzor diažby ti 60 skup A dye barvy M2 ~ 25,64 179,48
A05-lO 05 Komunikace 5 Komunikace 5 Komunikace 068 Bet zámková dlažba 20/16/6 “Icko“ H nat M2 250,03 5000,60
A05-lO 05 Komunikace S Komunikace 5 Komunikace 069 Bet zámkova dlažba 20/10/611 ceN reliéf M2 ~ 371,85 2655,01
Ao5-lO 05 Komunikace S Komunikace S Komunikace 070 Podklad štěrkodrtě ŠDB 0/32 GN ti Po zhutnen 17cm M2 ~ 150,02 3000,40
Ao5-lO 05 Komunikace 9 Ostatnĺ konstrukce 9 Ostatní konstrukce 095 osazení siinič obrub B stoj opěra C 25/30 M ~ 279,52 7826,56
A05-iO 05 Komunikace 9 Ostatnĺ konstrukce 9 Ostatní konstrukce 096 Siiničnl betonový obrubník 100/15/25 nat KUS 115,40 4212,10
A05-iO 05 Komunikace 9 Ostatnĺ konstrukce 9 Ostatni konstrukce 110 Geotextiíie tkaná pro vyztuženi poiypropyi pevnost5o -80 kN/m (obousměrná, prodloužení při přetrzer M2 84,63 12146,10
A07-iO 07 Sadové Úpravy I Zemní práce 1 Zemni práce 1813011 Rozprostřeni ornice ti vrstvydo 500mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve sv, pi_ohumusovani = 405x MJ M2 ~ 21,17 1799,45
A07-iO 07 Sadové Úpravy 1 Zemni práce I Zemni práce 1820011 Plošná Úprava terénu zemina tři až4 nerovnosii do -‘/- 150mm v rovinnĚ pi_ohumusovani = 405x MJ M2 ~ 14,11 1199,35
Ao7-iO 07 Sadové Úpravy I Zemni práce I Zemni práce 1831012 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy horninytř I až 4 objem do 0,02 kere = 235x MJ KUS~~~ 21,17 3175,50
A07-iO 07 Sadové ůpravy 1 Zemni práce I Zemni práce 1834031 Obděláni půdy nakopánim na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 pí_kere+pi_travnik = 405x MJ M2 ~~:‘ 8,47 719,95
Ao7-iO 07 Sadové Úpravy I Zemní práce 1 Zemni práce 1834031 Obděiánĺ půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 pi_kere+pi_travnik = 405x MJ M2 ~ 2,69 228,65
A07-iO 07 Sadově úpravy I Zemni práce I Zemni práce 1841021 Výsadba dřeviny s balem dojamky se zattim v rovině a svahu do 1:5 D ba kere = 235x MJ KUS~ 28,22 4233,00
A07-1007 Sadové Úpravy I Zemnipráce 1 Zemnlpráce 1849210 Muíčovánirostíinti muiůedo 0,1 m v roviněa svahudo 1:5 sirom*1,5= 1,5xMJpi kere= I8OxM,M2 ~ 29,63 2518,55
A07-iO 07 Sadové Úpravy 1 Zemni práce 1 Zemnĺ práce R_0000€ Hnojivo pro keře, ziralně 3% kere*0,02*1 ‚03 = 4,841x MJ KG ~ 56,44 151,26
A07-1007 Sadové Úpravy I Zemnipráce 1 Zemnipráce R-003 Muičovaciborkavčetnědovozu, ztratné3% strom*1,5*0,l*I,03 0,1545x MJp1_kM3 1199,17 9653,32
A07-iO 07 Sadové úpravy I Zemni práce 1 Zemní práce R_0101 Ribes alpinum, vel. 25-30 cm, K 2,5, ztratné 2% 85*1,02 86,7x MJ KUS~ 5926 5 137,84
A07-1007 Sadové úpravy I Zemni práce I Zemni práce R- 0102 Ligustrum vuigare ‘Lodense, vel 30-40 cm, K 2,5, ztratné 2% 45*1 ‚02 =45,9x MJ KS ~ 16930 7770,87
A07-i007 Sadové úpravy 1 Zemni práce 1 Zemni práce R_0104 Forsythia xintermedia, vel, 30-40 cm, K 2,5, ztratné 2% 35*1,02 = 35,7xMJ KUS~ 59,26 1208,90
A07-iO 07 Sadové Úpravy I Zemni práce 1 Zemni práce 1858511 Dovoz vody pro zálivku rosihn za vzdálenost do 6000 m “Sol na strom*strom*o,o5 = O,OSx MJ M3 69693 1 393,86
A07-iO 07 Sadové úpravy I Zemni práce I Zemni práce R_lili Ornice vč. dovozu “ohumusováni“20 = 20x MJ“zemina k M3 ~. 1199,17 5696,06

ICELKEM I 317 928,671
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D ~Ů EVROPSKÁ UNIE~ PLUS EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona č.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 04/2013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané objekty:

Stavba „Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

Objekty SO 01 Úprava stávající budovy

C. Účastníci přejímacího řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,15000 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng~Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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EVROPSKÁ UNIE

‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Výzkum a vývoj
DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠI BUDOUCNOSTI P~O inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

INFRAM as., Pelušková 1407, 19800 Praha
Ing. Jan Dufka

E. Udaíe o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRAM as., Pelušková 1407, 198 00 Praha

Uzemní rozhodnutí: Uzemní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009
č.j. 2700/8684/09, vydal UMC Brno —

Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

Uzemní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3.
2013 čj. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal
UMC Brno — Líšeň, Odbor územního rozvoje
a výstavby.

Certifikát: Certifikát čj. ST 0510 ze dne 26. 5. 2010,
vydal autorizovaný inspektor ing. arch. Libor
Staroba.

Změna stavby před dokončením: Změna stavby před dokončením ze dne 24.
4. 2013 č.j. MCLISEN 03455/2013/POM,
vydal UMC Brno — Líšeň, Odbor územního
rozvoje a výstavby.

Smlouva o dílo: 21. 10. 2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag a.s.
lng.Petr Mach ‚stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího
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‚ ~EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠ[BUDOUCNOSTI P~° inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

F. Údaje a abíektech: SO 01

Katastrální území: Líšeň,Židenice

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mach

Zhotovitel RDS: lng.Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant: lng.Vlastislav Remeš
Stavební dozor objednatele TDI: Ing. Jan Dufka,lng.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis objektů :

Tato část řešila drobné úpravy dispozičního řešení, stavebních a technických
částí nezbytných pro napojení objektu SO 02.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku‘ Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:
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D~ __________ EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vpoj
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CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Viz soupis předávaných dokladů

L. Vady zjištěné při přeiímacím řízení:

Nebyly zjištěny.

M. Nedodělky nebránící užívání stavby zjištěné při přeiímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.

O. Závěr:
Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dílo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30 .9. 2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30 .9. 2015

VBrně dne: 30. 9. 2013
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Za objednatele
Centru~~dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.Ing.Petr Polanský

Za stavební dozor
lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

~.7hr—~
INF M a.s.,
Pelušková 1407, 1)8 00 Praha — Kyje
Ing.Jan Dufkr“

Za zhotovitele stavby ‘:

Strabag as
Na Bělidle 198/21,15000 Pr ha5 ~ ~
lng.Petr Mach
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EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNÍ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektů
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

so oi Úprava stávající budovy

konaném dne 30. 9. 2013

č. Jméno Organizace ~—Podpis Telefon
1.
2. Hflcit J
~• /

~

5.

6. 7/
7. )
8.

9.
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DOPRAVNI ‚‘AV CENTRUM INVESTICE DOVAS( BUDOUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona č.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 05/2013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané objekty:

Stavba Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a“

Objekty SO 03 Laboratoře stavebních hmot, LGZP a HADN

C. Učastníci přejímacího řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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c: D 1PLUS EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ \~AV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro ‚novace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 19800 Praha
Ing. Jan Dufka

E. Údaie o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: Ing.Petr Uchytit
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha

Územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009
čj. 2700/8684/09, vydal UMC Brno —

Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

Územní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3.
2013 č.j. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal
UMC Brno — Líšeň, Odbor územního rozvoje
a výstavby.

Certifikát: Certifikát čj. ST 0510 ze dne 26. 5. 2010,
vydal autorizovaný inspektor ing. arch. Libor
Staroba.

Smlouva o dílo: 21. 10. 2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag as.
Ing.Petr Mach ‚stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího

F. Udaje o obiektech: SO 03

Katastrální území: Líšeň,Židenice
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J DI IC EVROPSKÁ UNIE 200713r ~ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ ‚(AV CENTRUM INVESTICE DO VAŠI BUDOIJCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mach

Zhotovitel RDS: lng.Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant; lng.Vlastislav Remeš
Stavební dozor objednatele TDI: Ing. Jan Dufka,lng.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis obiektů :

SO 03 je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, Ve kterém jsou umístěny
prostory laboratoří stavebních hmot, LGZP (Laboratorní geotechnice zkušební
pole) ve střední části a HADN (hromadná analýza dopravních nehod) v pravé
jižní části.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku. Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:

Viz soupis předávaných dokladů
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D EVROPSKÁ UNIE
. ~EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI V~N CENTRUM INVESTICE DO VÁŠÍBUDOUCNOSTI P~° inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

L. Vady zjištěné při přejímacím řízení:

Nebyly zjištěny.

M. Nedodělky nebránící užívání stavby zjištěné při přejímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.

O. Závěr:

Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dílo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30 .9. 2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30.9.2015

V Brně dne: 30. 9. 2013
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LIJ EVROPSKÁ UNIE

‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Výzkum a vývoj
DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE OOVAŠÍ BUDOUCNOSTI pro ‚novace

Zaobjednatele ~
Centrum dc$ravniho vyzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

Za zhotovitele stavby‘
Strabag as.
Na Bělidle 198/21,15000
lng.Petr Mach

ClI .05/2.1.00/03.0064

Za stavební dozor

~.

lNFRAľ~a.s., ~‚\

Pelušková 1407, 19~ 00 Praha — Kyje
lng.Jan Dufka ~

02 ~
“~Praha 5
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~~ÓY EVROPSKÁUNIE~ PLUS EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pľ0 Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNÍ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektů
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a
SO 03 Laboratoře stavebních hmot, LGZP a HADN

konaném dne 30. 9. 2013

č. Jméno Organizace ‚.—Podpi~, Telefon

~ Y
2. &T?~93v4&

3. ~J7,4~ J .

4.

5.
~ ~

7. F J
~

9.
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PLUS EVROPSKÁUNIE
. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ o~ výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠÍ BUDDUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona č.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 0612013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané objekty:

Stavba ‚Dopravní VaV centrum v Brně ulice Líšeňská 33a‘

Objekty SO 04 Změna oplocení

C. Účastníci přeíímacího řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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D EVROPSKÁ UNIE
. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ op výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro Inovace

CZ.Í .05/2.1.00/03.0064

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha
Ing. Jan Dufka

E. Udale o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha

Územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009
čj. 2700/8684/09, vydal ÚMC Brno —

Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

Uzemní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3.
2013 čj. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal
ÚMČ Brno — Líšeň, Odbor územního rozvoje
a výstavby.

Certifikát: Certifikát čj. ST 0510 ze dne 26. 5. 2010,
vydal autorizovaný inspektor Ing. arch. Libor
Staroba.

Smlouva o dílo: 21. 10. 2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag a.s.
Ing.Petr Mach ‚stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího

F. Uda je o objektech: SO 04

Katastrální území: Líšeň,Židenice
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D Á‘ PLUS EVROPSKÁ UNIE
‚ ~EVROPSKY FOND PRO REG!ONÁLN1 ROZVOJ OP Vyzkum a vyvoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠÍBUDOUCNOSTI P~ inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: ing. Petr Mach

Zhotovitel RDS: Ing.Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant: lng.Vlastislav Remeš
Stavební dozor objednatele TDI: Ing. Jan Dufka,Ing.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis objektů :

Jedná se o část nového oplocení (ul.Křtinská) a úpravy stávajícího oplocení.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku. Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:

Viz soupis předávaných dokladů

L. Vady zjištěné při přejímacím řízení:

Nebyly zjištěny.
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D _______ EVROPSKÁ UNIE ~~13
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ ‘dAV CENTRUM INVESTICE DOVA≤ÍBUDOUCNOSTI pm inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

M. Nedodělky nebránící užívání stavby zíištěné při přejímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.

O. Závěr:

Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dílo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30.9.2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30 .9. 2015

V Brně dne: 30. 9. 2013
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D EVROPSKÁ UNIE~ PLUS EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE OOVAŠÍBUOOUCNOSTI NO inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

(~ĺ
Za objednatele~

Centrum dg ravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor
Ing.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmeínice 2792/20
628 00 Brno

INF~M
Pelušková 14O7,~A98 00 Praha — Kyje
Ing.Jan DufRa~

Za zhotovitele stavby ‚‘ / -LS

Strabag a.s. ( /
Na Bělidle 198/21,15000 IPraha 5~~‘ ~

VO b1~HUlng.Petr Mach
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‚ D~ PLUS EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VÁŠÍ BUDOUCNOSTI PFO Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNÍ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektů
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

SO 04 Změna oplocení

konaném dne 30. 9. 2013

Č. Jméno Organizace „~.J‘odpis Telefon
1. .

2. NACh

~MWF / f4iV
4. l~-~ ĺĺ
5. ~ ~‘ UZ7~U≠
~7 ĺ /\

7. )
8.

9.
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~‘ D EVROPSKÁUNIE
~ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠÍ BUDOUCNOSTÍ pro inovace

Cil .05/2.1.00/03.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona 6.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 07/2013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané obiekty:

Stavba Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a“

Objekty 10 05 Komunikace a zpevněné plochy

C. Účastníci přejímaciho řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,15000 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.Ing.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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D ri‘ _______ EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠÍBUDOUCNOSTÍ PW Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 19800 Praha
Ing. Jan Dufka

E. Údaje o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelníce 2792/20
628 00 Brno

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 19800 Praha

Územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009
čj. 2700/8684/09, vydal ÚMC Brno —

Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

Územní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3.
2013 čj. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal
ÚMČ Brno — Líšeň, Odbor územního rozvoje
a výstavby‘

Certifikát: Certifikátč.j. ST 0510 ze dne 26.5.2010,
vydal autorizovaný inspektor ing. arch. Libor
Staroba.

Smlouva o dílo: 21. 10. 2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag a.s.
lng.Petr Mach ‚stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího

F. Uda je o objektech: 10 05

Katastrální území: Líšeň,Židenice
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D ______ EVROPSKÁUNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mach

Zhotovitel RDS: lng.Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant: lng.Vlastislav Remeš
Stavební dozor objednatele TOl: Ing. Jan Dufka,lng.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis obiektů :

Jednalo se úpravu vnitřního dvora v areálu CDV Brno, jenž se dopravně napojí
na stávající vjezd z ulice Líšeňské.Zpevněné plochy byly realizovány včetně
podkladních vrstev a nových odvodňovacích prvků.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku. Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:

Viz soupis předávaných dokladů
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Ĺf: D ~‘ PLUS EVROPSKÁ UNIE

‚ ~EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Vyzkum a vyvoj
DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVASÍ BUDOUCNOSTI ~JfO inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

L. Vady ziištěné při přejímacím řízení:

Nebyly zjištěny.

M. Nedodělky nebránící užívání stavby ziíštěné při přejímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.

O. Závěr:

Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dĺlo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30 .9. 2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30 .9. 2015

VBrně dne: 30. 9. 2013
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D EVROPSKÁ UNIE ~0713
. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VASÍBUDOUCNOSTI pro Inovace

CZ.1 .0512.1.00103.0064

Za objednatele‘ C.~.c~$:.‘
Centrum dop“vního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Zastavební dozor‘
Ing. Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

~.

INFRAM a.s., /
Pelušk≤vá 140ý, i~a)oo Praha — Kyje
lng.Jan Dufka

Za zhotovitele stavby ĺĺ ‘

Strabagas I / Q

Na Bělidle 198/21,15000 Prdha 5~ ~2OQ ~3r~c

lng.Petr Mach
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D~ _______ EVROPSKÁ UNIE ~~13
‚ EVROPSKÝ POND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍBUDOUCNOSTI pro Inovace

Cil .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNÍ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektů
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

10 05 Komunikace a zpevněné plochy

konaném dne 30. 9. 2013

č. Jméno Organizace ‚‘l‘bdpis ‚ Telefon
~__________ c ~
Y~ 5T2&3A&

3. 1~7*t2~
4.

~i_ ~fL4~
6ľ
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PLUS EVROPSKÁUNIE
. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ op výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍBUDOIJCNOSTI pro Inovace

CZ.1 .0512.1.00103.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona č.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 0812013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané objekty:

Stavba „Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33at

Objekty 10 07 Sadové úpravy

C. Učastnícj přejímacího řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Běl idle 198/21,15000 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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~L D ~ PLUS EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ o~ výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠÍ BUDOUCNOSTI P~0 Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha
Ing. Jan Dufka

E. Údaje o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha

Územní rozhodnutí: Územní rozhodnutí č. 422 ze dne 2. 9. 2009
čj. 2700/8684/09, vydal ÚMČ Brno —

Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby.

Územní rozhodnutí č. 551 ze dne 20. 3.
2013 čj. MCLISEN 12261/2012/POM, vydal
ÚMČ Brno — Líšeň, Odbor územního rozvoje
a výstavby.

Certifikát: Certifikát čj. ST 0510 ze dne 26. 5. 2010,
vydal autorizovaný inspektor ing. arch. Libor
Staroba.

Smlouva o dílo: 21. 10. 2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag a.s.
lng.Petr Mach stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího

F. Údaje o objektech: 10 07

Katastrální území: Líšeň,Židenice
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(~ D :~/ EVROPSKÁ UNIE ~O7.13
~- PLUS EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍBuDOUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mach

Zhotovitel ROS: Ing.Vlastíslav Remeš

Odpovědný projektant: lng.Vlastislav Remeš
Stavební dozor objednatele TOl: Ing. Jan Oufka,Ing.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis obíektú :

V rámci sadových úprav došlo k vysazení stromů a keřů v okolí budov v areálu
Oopravního VaV centra.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku. Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:

Viz soupis předávaných dokladů

L. Vady ziištěné při přejímacím řízení:
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DěPLUS EVROPSKÁUNIE 0713
‚ ~EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVASÍBUDOUCNOSTI P~0 inovace

CZ.1 .O5/2i.00/03.0064

Nebyly zjištěny.

M. Nedodělky nebránící užívání stavby ziištěné při přejímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.

O. Závěr:

Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dílo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30 .9. 2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30 .9. 2015

V Brně dne: 30. 9. 2013
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~EVROPSKÁUNIE 07-13

‚ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj
DOPRAVNÍ VPN CENTRUM INVESTICE DOVAŠ[BUDOIJCNOSTI pro Inovace

Cil .05/2.1.00/03.0064

Za objednateiw
Centrum dop vního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.Ing.Petr Polanský

Za stavební dozor C)
lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFFRAM a.sĺ
Pelu~ková 1407j198 00 Praha — Kyje
Ing.Jar‘ Dufka—“

Za zhotovitele stavby‘
Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,15000
lng.Petr Mach

OO
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D EVROPSKÁ UNIEPLUS EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNĺ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektů
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

10 07 Sadové úpravy

konaném dne 30. 9. 2013

.~ Jméno Organizace .Rodpis~‘ Telefon
1.
2. ĺ7‘Ý
3.

~

5.

6.
7.

8.

9.
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J ~ PLUS EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ o~ Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠ[BUDDUCNOSTI pro inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dopravní VaV centrum v Brně,uflce Líšeňská
33a

PROTOKOL
o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí dle obchodního

zákona č.513/1991 a navazujících předpisů pro stavbu

A. Číslo protokolu: 0912013

Jednání se konalo dne 30. 9. 2013 v budově CDV ‚Líšeňská 33a,Brno

B. Předávané objekty:

Stavba „Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a“

Objekty 10 05A Úprava sjezdu

C. Účastníci přejímacího řízení:

dle prezenční listiny:

D. Zástupci pověření objekt předat a převzít:

Za zhotovitele: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21,15000 Praha 5
lng.Jiří Dohnal

Za objednatele: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno
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D ~ PLUS EVROPSKÁ UNIE 7-13
‚ EVROPSKÝFOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DOVAŠĺBUDOUCNOSTI PTO Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha
ing. Jan Dufka

E. Údaje o stavbě:

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 33a,636 00 Brno

Stavební dozor stavby: lng.Petr Uchytil
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRAM a.s., Pelušková 1407, 19800 Praha

Stavební povolení: Stavební povolení Uřadem městské části
Brno Líšeň, Odborem územního rozvoje a
výstavby, čj. MCLISEN
09143/2012/2700/KON ze dne 23. 10. 2012

Smlouvao dílo: 21.10.2011

Generální projektant:: Intar a.s.,Bezručova 17a,656 73 Brno

Zástupce zhotovitele: Strabag a.s.
Ing.Petr Mach ‚stavbyvedoucí
František Spálovský,zást. stavbyvedoucího

F. Údaje o objektech: 10 05A

Katastrální území: Líšeň,Židenice

Kraj: Jihomoravský

Zhotovitel objektu: Strabag a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Mach

Zhotovitel RDS: Ing.Vlastislav Remeš

Odpovědný projektant: lng.Vlastislav Remeš
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D ~‚ EVROPSKÁ UNIE ~D7.13
. ~EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ ‘JÁV CENTRUM INVESTICE DOVASÍBUDOUCNOSTI P~0 inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Stavební dozor objednatele TDI: Ing. Jan Dufka,Ing.Petr Uchytil

Zahájení prací: 21. 10. 2011
Ukončení prací: 30. 9. 2013

G. Technický popis objektů :

V tomto objektu došlo k rozšíření a tvarové úpravě vjezdu do areálu VaV
dopravního centra tak, by bylo na ploše sjezdu umožněno bezkolizní míjení
osobních a lehkých užitkových automobilů.Povrch sjezdu je řešen betonovou
dlažbou.

H. Změny proti schválené RDS:

Beze změn

I. Požadované vícepráce:

Nebyly požadovány

J. Kontrola prací a zakrývaných konstrukcí:

Byla prováděna průběžně po dobu výstavby stavebním dozorem objednatele a
výsledky byly zapisovány do stavebního deníku. Stavební dozor objednatele
prohlašuje, že veškeré práce a dodávky odpovídají normám platným v době
provádění.

K. Předávané doklady:

Viz soupis předávaných dokladů

L. Vady ziištěné při přeiímacím řízení:

Nebyly zjištěny‘

M. Nedodělky nebránící užívání stavby zjištěné při přejímacím řízení:

Viz dodatek číslo 5 SOD — příloha číslo 1.
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D~ EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DOVASI BUDOUCNOSTI pro inovace

Cil .05/2.1.00/03.0064

O. Závěr:

Po provedené prohlídce účastníci řízení potvrzují, že práce byly provedeny dle
smlouvy o dílo, schválené projektové dokumentace a platných norem.

Záruční doba:

Stavební část v trvání 60 měsíců

Začátek: 1. 10. 2013

Konec: 30 .9. 2018

Technologická část 24 měsíců

Začátek: 1. 10.2013
Konec: 30.9.2015

V Brně dne: 30. 9. 2013
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JI
J ‚ PLUS EVROPSKÁ UNIE ~1‘

‚ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj
DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE OOVAŠI BUOOIJCNOSTI pro Inovace

CZ.Í .05/2.1.00/03.0064

Y
Za objednatele

Centrum dppy~vního výzkumu,v.v.i.
Líšeňská 36‘a,636 00 Brno
Mgr.lng.Petr Polanský

Za stavební dozor ~

lng.Petr Uchytít
inženýrská činnost ve stavebnictví
Chmelnice 2792/20
628 00 Brno

INFRA7~ a.s.,
Pelušková 1407, 1,98 00 Praha — Kyje
lng.Jan Dufka‘—“~

Za zhotovitele stavby ‘ ~

Strabag as / ĺ ‘~LLST :
Na Bělidle 198/21,150 00/Praha 5 ‘‘- ~.

lng.Petr Mach I 02 OO
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J ni nic EVROPSKÁ UNIE flr ~ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Výzkum a vpoJ

DOPRAVNI VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍBUDOUCNOSTI Pľ0 inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

PREZENČNÍ LISTINA

z účasti na přejímacím řízení objektú
stavby Dopravní VaV centrum v Brně,ulice Líšeňská 33a

IQ 05A Uprava sjezdu

konaném dne 30. 9. 2013

č. Jméno Organizace (Pbdpi~ . Telefon
1. a ~

2. MAcH STk~P~- ĺľ
3. J iLiflt

~_________

~

6. ĺ ~
7: )
8. —-‘

9.
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