
—

cr: D L EVROPSKÁ UNIE
‚ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OP Výzkum a vývoj

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pit inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLJ3O21/2012
uzavřené Po dohodě podle * 536 a násl. Obchodního zákoníku

Dodavatel:
CONSYMEA spol. s r.o.

se sídlem: Prštice, Hlavní 304, PSČ 66446
zastoupené: Ing. Milan Vašíček, Jednatel
lČ: 63483271
DIČ: CZ63483271
bankovní spojení: KB Brno — město
číslo účtu: 19-5157260217/0100

(dále Jen „Dodavatel“)

Objednatel:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00, Brno
zastoupené: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., MBA, ředitel
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
bankovní spojení: KB Brno — město
číslo účtu: 43-8294540227/0100
registrace: zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí

(dále jen „Objednatel“)

Článek I.

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. SML/3021/2012, jejímž předmětem byl návrh
vývoj, realizace a montáž měřícího systému pro pasportizaci vybavení pozemních komunikací,
jeho technická podpora, servis a nastavení.

1.2 Vzhledem k prodlení dodavatele s plněním 2. etapy díla se smluvní strany dohodly na
prodloužení doby poskytování plnění dle 4. etapy díla, jak je specifikováno v Čl. Il tohoto
dodatku.

Článek II.

2.1. Vzhledem k prodlení s plněním předchozích etap a následnému zkrácení doby poskytování
4. etapy díla byla odpovídajícím poměrem snížena částka sjednané ceny 4. etapy. Čl. Ill odst.
3.1. smlouvy o dílo tedy zni v části týkající se 4. etapy díla s účinností ode dne podpisu tohoto
dodatku následovně:
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4 etapa Cena celkem, cena bez DPH 5LX400,- Kč
DPH 21% 10.543,-Kč
Cena plněnís DPH 60.948,- Kč

2.2. Či. IV odst. 4.3. smlouvy o dílo zní v části týkající se 4. etapy s účinností ode dne podpisu tohoto
dodatku následovně.

4. etapa — kontrola systému, zajištění technické podpory od 28.9.2013 do 31.12. 2014

2 3 Článek Vl odst. 6 1 smlouvy o dílo zní s účinností ode dne podpisu této smlouvy následovně:

Dodavatel přejímá záruku za jakost plnění jednotlivých částí díla v délce sjednané záruční
doby, která činí 18 měsíců ode dne uvedení celého měřícího systému do trvalého provozu, tj.
ode dne 22. 1. 2013, a po tu dobu garantuje obvyklé vlastnosti veškerého dodaného plnění.

2.4. V ostatním zůstává smlouva o dílo č SML/3021/2012 beze změn.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží
jedno vyhotoveni a Objednatel dvě vyhotovení.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
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Za Dodavatele‘ Za Objednatele

Centrum dopravniho wzkumu, V. v. i.
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Ing. Milan Vasicek prof. Ing. Karel Pospisil, Ph.D., MBA
jednatel CONSYMEA spol s r.o ředitel Centra dopravního výzkumu, v v i
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